

**LAPORAN BULANAN KELUARAN**  
**REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)**

SKPD/Unit Kerja : KEMANTREN GEDONGTENGGEN  
Laporan Bulan : Mei 2021  
Jml Keluaran : 130 keluaran  
Jml Keluaran Blm Terlaksana : 35 keluaran  
Jml Keluaran Sdg Berjalan : 74 keluaran  
Jml Keluaran Sdh Selesai : 21 keluaran

Kegiatan	PPTK	Keluaran (Output) Kegiatan	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (6:Σ6x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	
									Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (8-3) %	Prosenatas tertimbang (9x8:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs*	Prosentase Keuangan (11:6x100) %	Prosentase tertimbang (12x8:100) %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Aprilina Anggraeni, S.Pd.	Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021	2.00 dokumen	50,00	12 bulan	2.060.000		63,19	50,00	0,00	31,60	530.000,00	25,73	16,26	proses	
		Forum OPD untuk kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1.00 Berita Acara	100,00	12 bulan	1.200.000		36,81	100,00	0,00	36,81	1.200.000,00	100,00	36,81	proses	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Aprilina Anggraeni, S.Pd.	Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2022, RKPA dan DPPA Tahun 2021	4.00 dokumen	50,00	12 bulan	2.946.400		100,00	50,00	0,00	50,00	1.173.200,00	39,82	39,82	proses	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Aprilina Anggraeni, S.Pd.	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD	6.00 dokumen	25,00	12 bulan	1.200.000		19,79	25,00	0,00	4,95	300.000,00	25,00	4,95	proses	
		Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3.00 dokumen	0,00	12 bulan	600.000		9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	proses	
		Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.00 dokumen	30,00	12 bulan	1.220.000		20,12	30,00	0,00	6,04	200.000,00	16,39	3,30	proses	
		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.00 dokumen	25,00	12 bulan	2.242.566		36,99	25,00	0,00	9,25	120.000,00	5,35	1,98	proses	
		Pengelolaan Website OPD	2.00 kali	50,00	12 bulan	400.000		6,60	50,00	0,00	3,30	200.000,00	50,00	3,30	proses	
		Perjanjian Kinerja dan perubahannya	2.00 dokumen	50,00	12 bulan	400.000		6,60	50,00	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	proses
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Aprilina Anggraeni, S.Pd.	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00 dokumen	41,60	12 bulan	1.200.000		100,00	41,60	0,00	41,60	0,00	0,00	0,00	proses	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Aprilina Anggraeni, S.Pd.	Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12.00 dokumen	41,65	12 bulan	2.400.000		100,00	41,65	0,00	41,65	400.000,00	16,67	16,67	proses	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Aprilina Anggraeni, S.Pd.	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12.00 dokumen	41,65	12 bulan	48.368.424		100,00	41,65	0,00	41,65	16.014.241,00	33,11	33,11	proses	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Aprilina Anggraeni, S.Pd.	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00 dokumen	0,00	12 bulan	610.000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	proses	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksa	Aprilina Anggraeni, S.Pd.	Bahan Tanggapan Pemeriksa	2.00 dokumen	35,00	12 bulan	624.000		100,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	proses	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Aprilina Anggraeni, S.Pd.	Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	14.00 dokumen	25,00	12 bulan	1.248.000		100,00	25,00	0,00	25,00	24.000,00	1,92	1,92	proses	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Aprilina Anggraeni, S.Pd.	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 dokumen	0,00	12 bulan	600.000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	proses	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Aprilina Anggraeni, S.Pd.	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.00 jenis	50,00	12 bulan	4.812.075		100,00	50,00	0,00	50,00	1.628.500,00	33,84	33,84	proses	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Aprilina Anggraeni, S.Pd.	Alat Tulis Kantor	46.00 jenis	47,83	12 bulan	17.357.696		23,43	47,83	0,00	11,21	5.136.900,00	29,59	6,93	proses	
		Bahan/alat-alat/perlengkapan kantor/rumah tangga/kerja	10.00 jenis	50,00	12 bulan	15.047.950		20,31	50,00	0,00	10,16	5.818.800,00	38,67	7,85	proses	
		Bahan Kebersihan	14.00 jenis	42,86	12 bulan	13.042.700		17,61	42,86	0,00	7,55	3.564.018,00	27,33	4,81	proses	
		Bahan Komputer	7.00 jenis	40,00	12 bulan	23.595.000		31,85	40,00	0,00	12,74	6.000.000,00	25,43	8,10	proses	
		Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	12.00 bulan	41,67	12 bulan	1.800.000		2,43	41,67	0,00	1,01	300.000,00	16,67	0,41	proses	
		Sewa Meja Kursi	240.00 buah	50,00	12 bulan	640.000		0,86	50,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	proses
		Sewa Sound System	1.00 unit	100,00	12 bulan	600.000		0,81	100,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	proses
		Sewa Tenda	8.00 unit	50,00	12 bulan	2.000.000		2,70	50,00	0,00	1,35	1.000.000,00	50,00	1,35	proses	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Aprilina Anggraeni, S.Pd.	Penggandaan surat-surat/dokumen	42890.00 lembar	45,00	12 bulan	13.422.000		61,54	45,00	0,00	27,69	4.533.200,00	33,77	20,78	proses	
		Penjilidan	40.00 buku	50,00	12 bulan	160.000		0,73	50,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	proses	
		Penyediaan Barang Cetak	6.00 jenis	83,33	12 bulan	8.227.500		37,72	83,33	0,00	31,43	4.791.000,00	58,23	21,96	proses	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Aprilina Anggraeni, S.Pd.	Makan Minum Rapat	355.00 os	36,90	12 bulan	101.417.000		100,00	36,90	0,00	36,90	16.827.000,00	16,59	16,59	proses	
Penggadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Aprilina Anggraeni, S.Pd.	BM Pngadaan Komputer/PC	2.00 unit	100,00	12 bulan	19.000.000		24,72	100,00	0,00	24,72	19.000.000,00	100,00	24,72	selesai	
		BM Pngadaan Kursi Kerja	10.00 buah	100,00	12 bulan	12.089.000		15,73	100,00	0,00	15,73	11.000.000,00	90,99	14,31	selesai	
		BM Pngadaan Kursi Kerja Sandaran Tinggi	2.00 buah	100,00	12 bulan	5.000.000		6,51	100,00	0,00	6,51	5.000.000,00	100,00	6,51	selesai	
		BM Pngadaan Microphone Kabel	2.00 buah	100,00	12 bulan	1.700.000		2,21	100,00	0,00	2,21	1.700.000,00	100,00	2,21	selesai	

**LAPORAN BULANAN KELUARAN**  
**REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)**

SKPD/Unit Kerja : KEMANTREN GEDONGTENGGEN  
Laporan Bulan : Mei 2021  
Jml Keluaran : 130 keluaran  
Jml Keluaran Blm Terlaksana : 35 keluaran  
Jml Keluaran Sdg Berjalan : 74 keluaran  
Jml Keluaran Sdh Selesai : 21 keluaran

		BM Pengadaan Mic Wireless	2.00 buah	100.00	12 bulan	5.000.000		6.51	100,00	0,00	6,51	5.000.000,00	100,00	6,51	selesai
		BM Pengadaan Printer	3.00 unit	100.00	12 bulan	9.000.000		11.71	100,00	0,00	11,71	8.450.000,00	93,89	10,99	selesai
		BM Pengadaan Sound System	2.00 set	100.00	12 bulan	23.750.000		30.90	100,00	0,00	30,90	23.408.250,00	98,56	30,46	selesai
		BM Pengadaan Tangga Lipat	1.00 unit	100.00	12 bulan	1.314.000		1.71	100,00	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	proses
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Aprilina Anggraeni, S.Pd.	Materai	720.00 lembar	46.53	12 bulan	3.105.000		100.00	46,53	0,00	46,53	857.000,00	27,60	27,60	proses
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Aprilina Anggraeni, S.Pd.	Pembayaran Rekening Air	12.00 bulan	50.00	12 bulan	9.000.000		8.47	50,00	0,00	4,24	1.464.000,00	16,27	1,38	proses
		Pembayaran Rekening Listrik	12.00 bulan	50.00	12 bulan	88.800.000		83.62	50,00	0,00	41,81	23.702.528,00	26,69	22,32	proses
		Pembayaran Rekening Telepon	12.00 bulan	46.67	12 bulan	8.400.000		7.91	46,67	0,00	3,69	2.712.237,00	32,29	2,55	proses
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Aprilina Anggraeni, S.Pd.	Jasa Keamanan/piket Kantor	12.00 bulan	41.67	12 bulan	240.900.000		54.73	41,67	0,00	22,81	79.140.000,00	32,85	17,98	proses
		Jasa Kebersihan Kantor	12.00 bulan	41.67	12 bulan	155.000.000		35.22	41,67	0,00	14,68	58.273.000,00	37,60	13,24	proses
		Jasa Orang Perseorangan/NABAN	12.00 bulan	41.67	12 bulan	43.768.812		9.94	41,67	0,00	4,14	14.654.942,00	33,48	3,33	proses
		Retribusi Kebersihan	12.00 bulan	41.67	12 bulan	468.000		0.11	41,67	0,00	0,05	185.000,00	39,53	0,04	proses
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Aprilina Anggraeni, S.Pd.	Kendaraan Dinas R2	11.00 unit	45.45	12 bulan	35.855.000		54.91	45,45	0,00	24,96	8.377.292,00	23,36	12,83	proses
		Kendaraan Dinas R3	1.00 unit	35.00	12 bulan	2.197.000		3.36	35,00	0,00	1,18	303.919,00	13,83	0,46	proses
		Kendaraan Dinas R4	1.00 unit	55.00	12 bulan	23.041.000		35.29	55,00	0,00	19,41	5.680.140,00	24,65	8,70	proses
		Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas R2	11.00 unit	0.00	12 bulan	2.650.000		4.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	proses
		Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas R3	1.00 unit	0.00	12 bulan	250.000		0.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	proses
		Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas R4	1.00 unit	0.00	12 bulan	1.300.000		1.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	proses
		Pemeliharaan AC	16.00 unit	31.25	12 bulan	5.400.000		31.95	31,25	0,00	9,98	1.200.000,00	22,22	7,10	proses
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Aprilina Anggraeni, S.Pd.	Pemeliharaan Komputer	25.00 unit	56.00	12 bulan	2.700.000		15.98	56,00	0,00	8,95	200.000,00	7,41	1,18	proses
		Pemeliharaan Laptop	10.00 unit	70.00	12 bulan	1.200.000		7.10	70,00	0,00	4,97	300.000,00	25,00	1,78	proses
		Pemeliharaan Printer	29.00 unit	65.52	12 bulan	1.100.000		6.51	65,52	0,00	4,27	555.000,00	50,45	3,28	proses
		Perlengkapan Kantor/Kerja	9.00 jenis	100.00	12 bulan	6.500.000		38.46	100,00	0,00	38,46	3.554.000,00	54,68	21,03	proses
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Aprilina Anggraeni, S.Pd.	Administrasi PBB	1.00 kali	0.00	12 bulan	2.250.036		1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	proses
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kecamatan Gedongtengen, Rumah Dinas Camat, Kelurahan Sosromenduran dan Kelurahan Pringgokusuman	4.00 unit	95.00	12 bulan	218.000.000		98.98	95,00	0,00	94,03	10.628.000,00	4,88	4,83	proses
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Aprilina Anggraeni, S.Pd.	Pemeliharaan Taman	12.00 bulan	58.33	12 bulan	1.947.000		100.00	58,33	0,00	58,33	700.000,00	35,95	35,95	proses
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Muhammad Hilkhani, A.Md	Desinfo RT, RW, Pengurus Kampung, LPMK se-Kemantren Gedongtengen	1.00 Kegiatan	0.00	1 Bulan	10.230.000		9.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Akan dilaksanakan bulan Juni
		Monev Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/ Evaluasi Kelurahan	1.00 Kegiatan	100.00	1 Bulan	934.848		0.84	100,00	0,00	0,84	924.000,00	98,84	0,83	Selesai
		Pengukuhan RT dan RW se-Kemantren Gedongtengen	1.00 Kegiatan	93.17	2 Bulan	14.635.000		13.12	93,17	0,00	12,22	0,00	0,00	0,00	Pelaksanaannya ditunda se Kota Yogyakarta
		Penyusunan Hasil Musrenbang Kelurahan dan Kemantren	3.00 Dokumen	75.90	6 Bulan	57.669.620		51.71	75,90	0,00	39,25	41.115.400,00	71,29	36,87	SPJ sedang dalam proses
		Penyusunan Monografi Kelurahan	2.00 Kali	0.00	2 Bulan	934.848		0.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Akan dilaksanakan bulan Juni dan Desember
		Penyusunan Profil Kelurahan	2.00 Dokumen	0.00	1 Bulan	10.506.250		9.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Akan dilaksanakan bulan Juni
		Sosialisasi Pemilihan RT dan RW	1.00 Kegiatan	93.98	2 Bulan	16.608.972		14.89	93,98	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Kordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	RIDLA MUAWANAH, S.I.P.	Penyusunan Buku Informasi Pembangunan	2.00 dokumen	15.63	12 bulan	109.540.864		89.70	15,63	0,00	14,02	16.821.193,00	15,36	13,77	proses
		Evaluasi Pembangunan Fisik dan CSR	1.00 dokumen	50.00	4 bulan	2.000.000		1.64	50,00	0,00	0,82	1.000.000,00	50,00	0,82	proses
		GT EXPO	1.00 dokumen	0.00	2 bulan	10.575.000		8.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tatakala bulan Sept-Okt 2021
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Dra. Gandhini Kusumo	Diseminasi informasi pelayanan prima	215.00 orang	59.00	5 bulan	10.600.000		100.00	59,00	0,00	59,00	5.900.000,00	55,66	55,66	keg TW II telah dilaksanakan pada April 2021
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Dra. Gandhini Kusumo	Operasional PATEN	12.00 bulan	36.92	12 bulan	31.253.444		100.00	36,92	0,00	36,92	9.209.150,00	29,47	29,47	sesuai target
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Dra. IDA YOSEPHINE	FESTIVAL ANAK BERBAKAT	1.00 bulan	0.00	1 bulan	16.340.000		10.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pelaksanaan Okt-Nov
		Kegiatan TP PKK Kec. & Kel. KKG	12.00 bulan	14.26	12 bulan	10.415.000		6.90	14,26	0,00	0,98	1.170.000,00	11,23	0,78	SPJ Mei sedang diproses
		PAWAI BUDAYA	1.00 bulan	0.00	1 bulan	39.960.000		26.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pelaksanaan Jul-Okt

**LAPORAN BULANAN KELUARAN**  
**REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)**

SKPD/Unit Kerja : KEMANTREN GEDONGTENGGEN  
Laporan Bulan : Mei 2021  
Jml Keluaran : 130 keluaran  
Jml Keluaran Bln Terlaksana : 35 keluaran  
Jml Keluaran Sdg Berjalan : 74 keluaran  
Jml Keluaran Sdh Selesai : 21 keluaran

		1.00 bulan	0.00	1 bulan	61.530.000		40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Pelaksanaan Jul-Okt	
		12.00 bulan	27.84	12 bulan	9.700.000		6.43	27.84	0.00	1.79	2.700.000,00	27.84	1.79	sudah dilaksanakan	
		12.00 bulan	36.43	12 bulan	12.900.000		8.55	36.43	0.00	3.11	4.700.000,00	36.43	3.12	sudah dilaksanakan	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Pringgokusuman	Anandany Prastantri, A.Md.Akt	Jasa Konsultansi Perencana dan Pengawasan Pembangunan	2.00 dokumen	70.00	2 bulan	39.137.302	8.88	70,00	0,00	6,22	22.858.000,00	58,40	5,19	Jasa perencana telah terlaksana dan jasa pengawasan sedang berlangsung sesuai tatakala	
		Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan, di Kampung Jagran, Kampung Kemetiran Lor	463.00 m2	0.00	1 bulan	127.325.000	28.89	80,00	80,00	23,11	0,00	0,00	0,00	DAalam pelaksanaan secara fisik sebesar 80%	
		Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	22.00 RW	100.00	1 bulan	17.380.000	3.94	100,00	0,00	3,94	17.380.000,00	100,00	3,94	Telah terlaksana 100%	
		Perbaikan Balai RW 03 Kampung Jagran	1.00 unit	0.00	1 bulan	20.000.000	4.54	80,00	80,00	3,63	0,00	0,00	0,00	Secara target fisik 100% dan keuangan, pekerjaan selesai di bulan Juni, namun sampai akhir Mei pekerjaan telah mencapai 80%	
		Perbaikan Fasum (Taman) / Handrailing	5.00 lokasi	0.00	1 bulan	143.400.000	32.54	80,00	80,00	26,03	0,00	0,00	0,00	Secara target fisik 100% dan keuangan, pekerjaan selesai di bulan Juni, namun sampai akhir Mei pekerjaan telah mencapai 80%	
		Perbaikan Saluran Air Hujan (SAH) di Kampung Sutodirjan, Kampung Gandekan, Kampung Jagran, Kampung Kemetiran Kidul	141.00 m2	0.00	1 bulan	93.450.000	21.21	30,00	30,00	6,36	0,00	0,00	0,00	Sampai akhir Mei pekerjaan telah mencapai 30%	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Sosromenduran	KOMARIJATUL CHASANAHA, S.Pd.	Jasa Konsultansi Perencana dan Pengawas Pembangunan Kel. Sosromenduran	2.00 Dokumen	69.23	1 Bulan	32.071.000	6.63	69,23	0,00	4,59	14.364.000,00	44,79	2,97	Konsultansi Perencana Pembangunan Saluran Air Hujan Selesai	
		Pembuatan Lanskap Kampung Sosrowijayan Wetan Kel. Sosromenduran	1.00 Kampung	0.00	1 Bulan	120.000.000	24.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pekerjaan belum dilaksanakan	
		Pemeliharaan SAH di Kampung Sosromenduran, Sosrodipuran, Pajeksan di Kel. Sosromenduran	389.00 m2	0.00	2 Bulan	126.697.300	26.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pekerjaan belum dilaksanakan	
		Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kampung Sitisewu, Sosrodipuran, Sosromenduran, Pajeksan, Jogonegaran di Kel. Sosromenduran	726.00 m2	100.00	2 Bulan	199.650.000	41.25	100,00	0,00	41,25	198.354.000,00	99,35	40,98	Pekerjaan sudah dilaksanakan selesai	
		Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan JALAN Umum Kel. Sosromenduran	14.00 RW	0.00	1 Bulan	5.600.000	1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pekerjaan belum dilaksanakan	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Sosromenduran	KOMARIJATUL CHASANAHA, S.Pd.	Bimtek Musrenbang Kel. Sosromenduran	70.00 orang	0.00	1 Bulan	5.402.800	1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kegiatan Belum dilaksanakan	
		Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	5.00 Lembaga	28.08	12 Bulan	188.764.000	42.05	28,08	0,00	11,81	51.864.000,00	27,48	11,55	Kegiatan belum semua dilaksanakan	
		Fasilitasi TKPK : Penyusunan Raport Keluarga di Kel. Sosromenduran	150.00 KK Miskin	0.00	1 Bulan	7.019.000	1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kegiatan belum dilaksanakan	
		Festival Ruwahan Kel. Sosromenduran	1.00 Kali	100.00	1 Bulan	36.323.600	8.09	100,00	0,00	8,09	36.323.600,00	100,00	8,09	Selesai	
		Gelar Potensi Sosromenduran	1.00 Kali	0.00	1 Bulan	14.700.000	3.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kegiatan belum dilaksanakan
		Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah/tenaga teknis Kel. Sosromenduran	12.00 Bulan	33.70	12 Bulan	51.923.688	11.57	33,70	0,00	3,90	16.603.900,00	31,98	3,70	berjalan 4 bulan	
		Operasional Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan, RW dan RT di Kel. Sosromenduran	69.00 Lembaga	45.19	12 Bulan	41.448.000	9.23	45,19	0,00	4,17	17.670.000,00	42,63	3,93	Kegiatan belum dilaksanakan semua	
		Pelatihan Kuliner Kelurahan Sosromenduran	52.00 orang	0.00	1 Bulan	11.960.000	2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kegiatan belum dilaksanakan
		Pelatihan Satlinmas Kelurahan Sosromenduran	70.00 orang	100.00	1 Bulan	5.000.000	1.11	100,00	0,00	1,11	5.000.000,00	100,00	1,11	Selesai	
		Pembinaan RT Siaga dan Pelatihan Kader Kesehatan Kelurahan Sosromenduran	70.00 orang	0.00	1 Bulan	6.000.000	1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kegiatan belum dilaksanakan
		Pemilihan RT RW Kelurahan Sosromenduran	68.00 Lembaga	100.00	1 Bulan	20.651.600	4.60	100,00	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Kegiatan belum dilaksanakan
		Penyuluhan Budi Pekerti bagi DBKS	70.00 orang	100.00	1 Bulan	5.677.200	1.26	100,00	0,00	1,26	5.677.200,00	100,00	1,26	Selesai	
		Sarasehan Desa Kelurahan Layak Anak (Dekelana)	50.00 orang	0.00	1 Bulan	3.800.800	0.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kegiatan belum dilaksanakan
		Sarasehan Pemberdayaan Kelompok Difabel Kel. Sosromenduran	30.00 orang	0.00	1 Bulan	2.150.000	0.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kegiatan belum dilaksanakan
		Sosialisasi Pertanian Pola Perkotaan Kelurahan Sosromenduran	138.00 orang	23.29	2 Bulan	32.631.600	7.27	23,29	0,00	1,69	7.600.000,00	23,29	1,69	Kegiatan belum dilaksanakan semua	
Workshop Jam Belajar Masyarakat (JBM) Kelurahan Sosromenduran	45.00 orang	0.00	1 Bulan	3.880.000	0.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kegiatan belum dilaksanakan		
Workshop Kepemimpinan Karang Taruna	65.00 orang	0.00	1 Bulan	5.940.000	1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kegiatan belum dilaksanakan		
Workshop Lansia Kelurahan Sosromenduran	83.00 orang	0.00	1 Bulan	5.610.600	1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kegiatan belum dilaksanakan		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Pringgokusuman	Anandany Prastantri, A.Md Akt	Bimtek Pembuatan Program Kerja Desa/ Kelurahan Layak Anak (Dekelana) Kel. Pringgokusuman	40.00 orang	100.00	1 bulan	4.130.000	0.75	95,00	-5,00	0,71	3.880.000,00	93,95	0,70	Telah terlaksana 95% karena terdapat beberapa peserta tidak hadir	
		Bimtek Pra Musrenbang Kelurahan Kel. Pringgokusuman	120.00 orang	0.00	1 bulan	5.350.000	0.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Belum dilaksanakan	
		Fasilitasi Forum TKPK Kelurahan dan Pengisian Raport Keluarga Kel. Pringgokusuman	343.00 KK Miskin	3.03	5 bulan	26.430.000	4.77	3,03	0,00	0,14	400.000,00	1,51	0,07	Secara fisik terlaksana3.03% sesuai target	

**LAPORAN BULANAN KELUARAN**  
**REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)**

SKPD/Unit Kerja : KEMANTREN GEDONGTENGGEN  
Laporan Bulan : Mei 2021  
Jml Keluaran : 130 keluaran  
Jml Keluaran Blm Terlaksana : 35 keluaran  
Jml Keluaran Sdg Berjalan : 74 keluaran  
Jml Keluaran Sdh Selesai : 21 keluaran

		Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (RT,RW,Kampung,LPMK,PKK) Kel. Pringgokusuman	5.00 lembaga	49,74	12 bulan	283.840.000		51,22	49,74	0,00	25,48	107.846.440,00	38,00	19,46	Telah terlaksana sesuai target sebesar 49.74%								
		Fasilitasi Lomba Kelurahan Kel. Pringgokusuman	4.00 kali	0,00	12 bulan	3.720.000		0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Belum dilaksanakan								
		Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah (Tenaga Teknis) Kel. Pringgokusuman	12.00 bulan	33,70	12 bulan	51.923.688		9,37	33,70	0,00	3,16	16.997.802,00	32,74	3,07	secara fisik terlaksana 33.7% sesuai target								
		Kenduri Jenang Suran Kel. Pringgokusuman	1.00 kali	0,00	1 bulan	19.276.500		3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Belum dilaksanakan								
		Operasional PKK Kelurahan, RW dan RT Kel. Pringgokusuman	107.00 lembaga	95,62	11 bulan	43.110.000		7,78	95,62	0,00	7,44	52.560.000,00	121,92	9,49	Secara fisik telah terlaksana sebesar 95.62%								
		Pelatihan Batik Ecoprint Kel. Pringgokusuman	33.00 orang	100,00	1 bulan	14.720.000		2,66	100,00	0,00	2,66	14.720.000,00	100,00	2,66	Telah terlaksana 100%								
		Pelatihan Kuliner/Pembuatan Snack Kel. Pringgokusuman	33.00 orang	100,00	1 bulan	13.295.000		2,40	100,00	0,00	2,40	13.295.000,00	100,00	2,40	Telah terlaksana 100%								
		Pelatihan Lorong Sayur Lanjutan Kel. Pringgokusuman	44.00 orang	100,00	1 bulan	23.120.000		4,17	100,00	0,00	4,17	23.120.000,00	100,00	4,17	Telah terlaksana 100%								
		Pelatihan Satlinmas Kel. Pringgokusuman	100.00 orang	0,00	1 bulan	5.150.000		0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Belum dilaksanakan								
		Pemilihan RT dan RW Kel. Pringgokusuman	106.00 orang	100,00	2 bulan	46.640.000		8,42	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pelaksanaan diundur TW III								
		Rakor Kelurahan Siaga (KESI) Kel. Pringgokusuman	30.00 orang	0,00	4 bulan	1.080.000		0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Belum dilaksanakan								
		Rakor Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Lansia Kel. Pringgokusuman	30.00 orang	75,00	4 bulan	2.000.000		0,36	75,00	0,00	0,27	1.500.000,00	75,00	0,27	Secara fisik terlaksana 75% sesuai target								
		Sarasehan Peningkatan Ketaqwaan dan Keimanan Kel. Pringgokusuman	100.00 orang	100,00	1 bulan	10.350.000		1,87	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	pelaksanaan diundur di bulan Juni 2021 karena pembatasan peserta kegiatan untuk protokol Covid-19								
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	SULEMAN PIRSON JOKO SUSILO, S.Sos.	Operasional Ketentraman dan Ketertiban	12.00 Bulan	34,35	12 Bulan	55.472.424		71,61	34,35	0,00	24,60	17.068.816,00	30,77	22,03	proses								
		Rakor FKDM	4.00 kali	25,00	4 Bulan	1.600.000		2,07	25,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	proses								
		Rakor FPK	4.00 kali	25,00	4 Bulan	1.600.000		2,07	25,00	0,00	0,52	800.000,00	50,00	1,04	proses								
		Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.00 kali	0,00	1 Bulan	8.775.000		11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	tatakala bulan Juli 2021								
		PAM	11.00 Bulan	47,90	11 Bulan	10.020.000		12,93	47,90	0,00	6,19	4.800.000,00	47,90	6,19	proses								
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	SULEMAN PIRSON JOKO SUSILO, S.Sos.	Penyuluhan PKL	1.00 kegiatan	25,00	4 Bulan	5.050.000		17,94	25,00	0,00	4,49	775.000,00	15,35	2,75	proses								
		Monotoring dan Penyuluhan Pondokan(kos-kosan)	1.00 kegiatan	67,00	4 Bulan	5.100.000		18,12	67,00	0,00	12,14	2.925.000,00	57,35	10,39	proses								
		Monitoring Trantibum/Forkompinca	12.00 Bulan	33,33	12 Bulan	18.000.000		63,94	33,33	0,00	21,31	6.000.000,00	33,33	21,31	proses								
															3.659.806.107	0				1.099.728.668,00		895,58	